

**CIIP SPA – Cicli Integrati Impianti Primari  
ASCOLI PICENO**

**CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI  
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA  
ED ECONOMICA, CON ASSOLVIMENTO DELLE  
PRESTAZIONI GEOLOGICHE ANNESSE E CON  
RISERVA DI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA (STRALCIO FUNZIONALE),  
RELATIVA A INTERCONNESSIONE SISTEMI  
ACQUEDOTTISTICI DEGLI ATO 3, 4 E 5 DELLA  
REGIONE MARCHE**

**CUP : F37I19000460001**

**CIG : 8473753A2E**

**CODICE COMMESSA : AXDF**

.....

**\*\*\***

L’anno \_\_\_\_\_(.....), il giorno  
\_\_\_\_\_ (.....) del mese di  
\_\_\_\_\_ (.....)

**T R A**

**Dr. Giovanni Celani** nato a Ascoli Piceno (AP) il 12 dicembre 1964,  
C.F.:CLNGNN64T12A462E, domiciliato per la carica come appresso, il quale

interviene e stipula il presente atto in qualità di Direttore Generale e Rappresentante della CIIP S.p.A.– Cicli Integrati Impianti Primari - con sede in Ascoli Piceno in Via della Repubblica n. 24, in appresso per brevità chiamata anche “CIIP S.p.A.” Codice Fiscale: 00101350445 – come da procura speciale, rilasciata con atto del Notaio Donatella Calvelli, registrato ad Ascoli Piceno il 24/07/2020 al n. 2519, Serie 1T.

Firma digitale intestata a Giovanni Celani rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno, in corso di validità;

**E**

**Ing.** ....., nato a ..... il ....., residente nel comune di ..... in Via ..... n. ...., Partita IVA ..... con Società/Studio Tecnico sito in Via ..... n. .... nel comune di ....., di seguito nominato “Appaltatore”, per l’affidamento degli incarichi professionali in oggetto. Firma digitale intestata a .....

**PREMESSO:**

**CHE** con Delibera del Consiglio di Amministrazione della CIIP S.p.A. n. .... del .... si stabiliva di affidare i servizi di ingegneria inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con assolvimento delle prestazioni geologiche annesse e con riserva di affidare la progettazione definitiva (stralcio funzionale), relativa alla realizzazione delle opere “*Interconnessione Sistemi Acquedottistici degli ATO 3, 4 e 5 della Regione Marche o Anello dei Sibillini*”

In favore di..... con Società/Studio in ....., via ..... n. ...., Partita IVA in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico in oggetto, per un importo presunto pari a € .....(euro ...../...), al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, calcolato applicando un ribasso del .....% (.....per cento) sull’importo a base d’asta, e quindi per un importo complessivo presunto pari a € .....(euro ...../...), al netto dell’IVA compresi i contributi previdenziali, come si evince dagli schemi di parcelle allegate al presente contratto.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi il tutto formalizzare con apposito atto fra le parti

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - Affidamento incarico**

La CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari - a mezzo del Direttore Generale e proprio Rappresentante, legittimato come in premessa, affida a ..... con Società/Studio in ....., via ....., n. , Partita IVA : ....., denominato nel seguito Appaltatore, l'incarico per la redazione delle prestazioni indicate nel successivo Art. 2 per l'importo complessivo presunto pari a € .....(euro ...../...), al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, e quindi per un importo complessivo presunto pari a € .....(euro ...../...), al netto dell'IVA compresi i contributi previdenziali, come si evince dal riepilogo degli schemi di parcelle predisposte in ottemperanza al D.M. 17 giugno 2016: *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”* applicando l'offerta ribasso del .....% (.....per cento) all'importo posto a base di gara.

### **ART. 2 - Oggetto delle prestazioni professionali e normativa di riferimento**

La CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari - di Ascoli Piceno (acronimo CIIP S.p.A.), gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 - Marche Sud - Ascoli Piceno, intende affidare in appalto i servizi di ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica ed assolvimento delle prestazioni geologiche annesse delle seguenti opere :

- Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini);
- Completamento schemi acquedottistici ATO 3;

- Completamento schemi acquedottistici ATO 4;
- Completamento schemi acquedottistici ATO 5.

La progettazione delle opere, benché unitaria in fase di redazione, dovrà comunque risultare idonea a garantire la relativa suddivisione in quattro lotti funzionali autonomi.

La CIIP S.p.A. si riserva altresì la facoltà di affidare successivamente la progettazione definitiva, comprese le prestazioni di consulenza geologica annesse, dell'opera denominata "Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini)".

Le attività professionali richieste all'Appaltatore sono quelle previste dall'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e specificate nel Capitolato d'Oneri e di seguito riportate, a titolo indicativo e non esaustivo:

1. inquadramento organico e funzionale dell'opera da progettare in rapporto sia alle infrastrutture idrauliche esistenti che alle infrastrutture previste nei Piani di Ambito;
2. rilievi delle infrastrutture esistenti, rilievi topografici, rilievi delle caratteristiche ambientali ed ogni altra indagine volta ad acquisire elementi per la conoscenza dei dati di base a supporto delle varie fasi progettuali, con riferimento all'art. 23 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche e integrazioni;
3. programmazione e controllo delle indagini geognostiche e geotecniche e delle eventuali prove di controllo sui materiali;
4. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. ggggg) del D.Lgs. 50/16;
5. progettazione di fattibilità tecnico ed economica delle opere secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/16 comprensiva della relazione geologica e del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
6. predisposizione degli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza - e s.m.i. (prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento).
7. assistenza tecnica alla CIIP S.p.A. nelle fasi propedeutiche

all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica delle opere (conferenza dei servizi preliminare, acquisizione dei pareri, concessioni, autorizzazioni, acquisizioni dei nulla osta ai fini geologici, geomorfologici, ambientali, idrogeologici, paesaggistici, agronomici e forestali, archeologici, storico-artistici, urbanistici, edilizi, sanitari, sismici pratiche per le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei suoli, autorizzazioni all'attraversamento di strade, ferrovie, corsi d'acqua e di quant'altro).

In caso di affidamento della progettazione definitiva dell'opera denominata *“Interconnessione vera e propria o Anello dei Sibillini”* le prestazioni comprendono tra l'altro :

1. progettazione definitiva delle opere secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche e integrazioni comprese le attività inerenti la redazione della relazione geologica;
2. eventuali studi ambientali, fermo restando quanto previsto all'articolo Art. 15 – Corrispettivo del Capitolato d' Oneri;
3. assistenza tecnica alla CIIP S.p.A. nelle fasi propedeutiche all'approvazione del progetto definitivo (conferenza dei servizi decisoria, acquisizione dei pareri, concessioni, autorizzazioni, acquisizioni dei nulla osta ai fini geologici, geomorfologici, ambientali, idrogeologici, paesaggistici, agronomici e forestali, archeologici, storico-artistici, urbanistici, edilizi, sanitari, sismici, pratiche per le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei suoli, autorizzazioni all'attraversamento di strade, corsi d'acqua e di quant'altro necessario per la realizzazione delle opere presso gli Enti preposti - a titolo di esempio: Comuni, Anas, Regione, Ente Parco dei Monti Sibillini, Genio Civile, etc. etc.);
4. assistenza all'espletamento delle procedure inerenti alla comunicazione preventiva ai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, ai sensi del Testo Unico sugli Espropri, per l'avvio della procedura di esproprio/asservimento delle aree.

Tutte le relazioni specialistiche (idrauliche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche, sismiche, paesaggistiche, ambientali, archeologiche, agronomiche e forestali, storico-artistiche, sanitarie, urbanistiche, edilizie, impiantistiche ecc. ecc.), così come gli elaborati relativi alla sicurezza, dovranno essere redatti e firmati a cura di professionisti abilitati a norma di legge.

Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni professionali necessarie che verranno richieste durante l'iter di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo, nell'eventualità di affidamento della relativa progettazione, fino alla definitiva approvazione degli stessi: valutazione delle eventuali osservazioni, elaborazione delle relative controdeduzioni, adeguamento degli elaborati sulla base delle eventuali prescrizioni degli enti competenti.

Ulteriori precisazioni in merito alle attività professionali oggetto del presente incarico sono contenute nel Capitolato d'Oneri, che si allega al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Nell'espletamento del suddetto incarico professionale, l'Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la progettazione delle opere e ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta.

### **ART. 3 - Obblighi**

L'Appaltatore si impegna a fornire ogni prestazione tecnica necessaria per consentire all'Amministrazione di disporre di tutte le documentazioni e le elaborazioni tecniche ed economiche occorrenti per poter correttamente valutare in tutti i molteplici aspetti la realizzabilità dell'opera, per poter ottenere tutti i pareri, i nulla osta e gli atti in genere di competenza di Amministrazioni ed Enti Pubblici e Privati interessati

all'esecuzione dell'intervento ed, in particolare, per poter successivamente espletare le procedure per la realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore dovrà indicare tutti i vincoli (idraulici, idrogeologici, geologici, geomorfologici, sismici, paesaggistici, ambientali, agronomici e forestali, archeologici, storico-artistici, sanitari, urbanistici, edilizi ecc. ecc.) gravanti nella zona in cui ricadono gli interventi nonché i benestare ed i nulla osta necessari per l'esecuzione dei lavori.

E' a carico dell'Appaltatore l'integrazione degli elaborati progettuali sulla base di tutte le prescrizioni che verranno eventualmente richieste durante l'iter tecnico-amministrativo del progetto da parte degli enti competenti.

L'Appaltatore inoltre si impegna a tenere costantemente aggiornata l'Area Tecnica della CIIP S.p.A. dello svolgimento delle prestazioni, ed in particolare il Responsabile del Procedimento Tecnico, nonché a concordare con il medesimo le varianti che si rendessero necessarie nel corso della progettazione. L'incarico professionale, ai sensi degli artt. 9 e 13 del Capitolato d'Oneri, ha inizio dalla data di formale comunicazione di inizio dell'incarico da parte del Responsabile del Procedimento Tecnico e si intende concluso con il pagamento del corrispettivo a saldo delle prestazioni eseguite ai sensi di quanto previsto all'art. 15.6 del Capitolato d'Oneri.

Resta a carico dell'Appaltatore l'integrazione degli elaborati progettuali sulla base di tutte quelle prescrizioni che verranno eventualmente richieste nel corso delle rispettive istruttorie. Qualora il progetto non venisse approvato dall'Amministrazione per comprovati difetti di studio e comunque se, in qualsiasi tempo, venissero riscontrati difetti e carenze progettuali, o fossero necessarie a giudizio della CIIP S.p.A. modifiche e/o integrazioni che non comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, l'Appaltatore si impegna ad apportare le modifiche e/o integrazioni senza per questo richiedere compensi di sorta. Qualora le modifiche comportino, invece, cambiamenti rilevanti nella impostazione progettuale, siano determinate da nuove e

diverse esigenze e siano autorizzate dall'Amministrazione, all'affidatario spettano le competenze professionali proprie in rapporto alla redazione della perizia di variante da computarsi con riferimento al D.M. 17 giugno 2016: *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"* e con riferimento alla pubblicazione *"Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici"* emessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

#### **ART. 4 – Tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni affidate**

Il servizio ha durata non inferiore a 1 (uno) anno, con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico professionale, inteso come arco temporale entro il quale il Responsabile del Procedimento Tecnico è tenuto a dare avvio alla progettazione dell'opera oggetto di affidamento.

Le prestazioni professionali devono avvenire nel rispetto della seguente tempistica:

- **Consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica**, articolato in n. 4 lotti funzionali, corredato delle relazioni specialistiche e delle prime indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento:

**giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla formale comunicazione di avvio della progettazione, al netto dei tempi di esecuzione delle eventuali indagini e delle eventuali prove di laboratorio escluse dal servizio oggetto della presente gara;

- **Consegna dell'eventuale progetto definitivo**, in caso di successivo affidamento dello stesso, dello stralcio funzionale dell'opera denominata *"Interconnessione vera e propria o Anello dei Sibillini"* corredato delle relazioni specialistiche e delle prime indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento:

**giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla formale comunicazione di avvio della progettazione, al netto dei tempi di esecuzione delle eventuali indagini e delle eventuali prove di laboratorio escluse dal servizio oggetto della presente gara.



Per quanto sopra non espressamente specificato, si rimanda agli artt. 9 e 13 del Capitolato d'Oneri.

#### **ART. 5 - Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è stabilito nell'importo complessivo presunto di € ....., (euro ...../...), al netto dell'IVA compresi i contributi previdenziali, e al netto dell'offerta ribasso del .....%, come indicato nell'art. 1 del presente contratto.

Il predetto corrispettivo è comprensivo dell'onorario, dei compensi accessori e del rimborso spese.

L'importo di contratto relativo all'incarico professionale deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni elencate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato d'Oneri, con la sola eccezione delle spese per le sole prestazioni aggiuntive di cui al successivo art. 7. Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i termini economici offerti dal concorrente resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'incarico.

L'importo suddetto è da ritenersi presunto.

Ad espletamento di ogni singola prestazione professionale oggetto d'incarico (progettazione di fattibilità tecnico-economica e relative prestazioni geologiche annesse, eventuale progettazione definitiva e relative prestazioni geologiche annesse), la parcella verrà compilata sulla base delle prescrizioni contenute nell'art. 15 del Capitolato d'Oneri.

Nell'ipotesi di affidamento all'Appaltatore di prestazioni professionali aggiuntive, si rimanda a quanto espressamente previsto all'art. 15.3 del Capitolato d'Oneri in materia di liquidazione del relativo corrispettivo.

Per quanto altro non specificato, si rimanda comunque all'art. 15 e seguenti del Capitolato d'Oneri.

#### **ART. 6 – Tempistica e modalità di pagamento del corrispettivo**

Il corrispettivo professionale relativo a tutte le progettazioni di fattibilità tecnico-economica, comprensive delle relative prestazioni geologiche, oggetto di appalto é corrisposto dall'Amministrazione all'Appaltatore previa presentazione di parcella, da parte dello stesso, calcolata con riferimento agli importi dei lavori previsti negli schemi di parcella allegati al contratto dei servizi di ingegneria ed alle aliquote delle prestazioni effettivamente svolte, con le modalità e con la tempistica di seguito riportata.

Il predetto corrispettivo andrà decurtato del recupero, in quota proporzionale, dell'anticipazione contrattuale, qualora la stessa sia stata corrisposta dall'Amministrazione.

Il pagamento del corrispettivo delle predette prestazioni avverrà secondo le seguenti modalità e la seguente tempistica:

- **progettazione di fattibilità tecnico-economica :**
  - il **50% (cinquanta per cento)** del corrispettivo definito per tutte le progettazioni di fattibilità tecnico-economica, comprensive delle relative prestazioni geologiche, nel contratto dei servizi di ingegneria entro e non oltre **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla data di emanazione con esito favorevole del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi Preliminare previa apposita istanza dell'Appaltatore;
  - il **saldo** del compenso professionale spettante entro **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi dalla presentazione dei relativi schemi di parcella, purché esaminato favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico.

Nell'ipotesi di affidamento da parte dell'Amministrazione all'Appaltatore con atto scritto della **progettazione definitiva**, comprese le relative prestazioni di consulenza geologica annesse, dell'opera denominata "*Interconnessione vera e propria o Anello dei Sibillini*", il compenso professionale é corrisposto dall'Amministrazione all'Appaltatore previa presentazione di parcella, da parte dello stesso, calcolata con

riferimento agli importi dei lavori previsti nello schema di parcella allegato alla documentazione di gara ed alle aliquote delle prestazioni effettivamente svolte, con le modalità e con la tempistica di seguito riportata, fatto salvo il recupero in quota proporzionale dell'anticipazione contrattuale, qualora la stessa sia stata corrisposta dall'Amministrazione :

- il **90% (novanta per cento)** del corrispettivo contrattualmente definito per la progettazione definitiva, comprensiva delle relative prestazioni geologiche, entro e non oltre **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi dalla data di emanazione con esito favorevole del provvedimento di validazione della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento Tecnico, previa verifica del soggetto incaricato;
- il **saldo** del compenso professionale spettante entro **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi dalla presentazione del relativo schema di parcella, purché esaminato favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico, a seguito del conseguimento delle autorizzazioni/permessi/concessioni necessari alla realizzazione dell'opera.

In seguito all'entrata in vigore della Fatturazione Elettronica le fatture emesse nei confronti della CIIP S.p.A. dovranno indicare come "Codice Destinatario" il codice convenzionale costituito da sette zeri consecutivi. Pertanto, i dati anagrafici necessari per una corretta fatturazione xml sono i seguenti:

CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. – VIALE DELLA REPUBBLICA  
N. 24 – 63100 ASCOLI PICENO – C.F. E P.I. 00101350445 – CODICE  
DESTINATARIO: .....

Le fatture stesse dovranno riportare il numero del contratto, unitamente a:

Codice Commessa, Codice CIG e Codice CUP, indicati nel presente contratto.

#### **ART. 7 – Prestazioni Professionali Aggiuntive**

L'Amministrazione si riserva di affidare all'Appaltatore con atto scritto, nel corso di esecuzione del contratto, le eventuali seguenti prestazioni professionali aggiuntive, che

qui si elencano a titolo indicativo ma non esaustivo :

- progettazione definitiva, comprese le relative prestazioni di consulenza geologica annesse, dell'opera denominata "*Interconnessione vera e propria o Anello dei Sibillini*";
- studi di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale, di cui alla L.R. Marche n. 11/2019 , afferenti una o più opere oggetto di progettazione e più precisamente :
  - Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini) nell'ipotesi di non affidamento della progettazione definitiva;
  - Completamento schemi acquedottistici ATO 3;
  - Completamento schemi acquedottistici ATO 4;
  - Completamento schemi acquedottistici ATO 5;
- studi ambientali di cui alla L.R. n. 6/2007 relativi a verifica di valutazione ambientale strategica, afferenti una o più delle predette opere oggetto di progettazione;
- progettazione di fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva di ulteriori stralci funzionali.

Il calcolo delle parcelle relative alle singole prestazioni aggiuntive sarà effettuato sulla base del D.M. 17 giugno 2016 ed in conformità alla pubblicazione "Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici" emessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Le relative parcelle professionali saranno calcolate in funzione degli importi dei lavori, che risulteranno per le singole tipologie di opere dai relativi schemi di parcella, e delle prestazioni professionali effettivamente svolte con l'applicazione del ribasso d'asta offerto, relativo agli onorari professionali, alle spese ed ai compensi accessori, salvo un eventuale miglioramento dello stesso in fase negoziale.

Lo schema di parcella relativa alla prestazione professionale aggiuntiva richiesta sarà allegato all'atto scritto di conferimento della stessa.

Per quanto altro non specificato, si rimanda comunque all'art. 15.3 ed all'art. 15.4 del Capitolato d'Oneri.

### **ART. 8 – Rispetto della normativa antimafia – Subappalto**

L'Appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente, sia per quanto concerne le prestazioni condotte direttamente, che per quanto riguarda le prestazioni eventualmente affidate in subappalto.

Ai sensi dell'art. 31 - comma 8 - del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le seguenti prestazioni :

- verifica preventiva dell'interesse archeologico dei siti ove insiste l'ubicazione delle opere;
- rilievi, misurazioni, picchettamento, ricerche catastali e relative restituzioni cartografiche e/o informatiche;
- verifica di compatibilità paesistico-ambientale, studi di verifica e/o di valutazione ambientale strategica, studi di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale;
- rilievi acustici e relative restituzioni in conformità a quanto richiesto dalla Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- redazione grafica degli elaborati progettuali e relativo editing;
- più in generale, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento Tecnico.

Per poter affidare tali attività in subappalto, l'Appaltatore deve inoltrare richiesta scritta all'Amministrazione, specificando il nome e il domicilio del subappaltatore, la natura, l'entità e l'importo presunto delle prestazioni che intende subappaltare, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto all'inizio della prestazione subappaltata, il tutto in conformità alle disposizioni dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016. Alla predetta richiesta va allegato altresì il contratto di subappalto.

L'inizio delle attività subappaltate è comunque subordinato all'autorizzazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è comunque pienamente ed esclusivamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per l'esecuzione delle prestazioni effettuate dai suoi subappaltatori.

L'Amministrazione ha piena facoltà di intervenire, sia in corso di esecuzione delle prestazioni, sia in sede di accettazione degli elaborati, anche in relazione alle prestazioni affidate in subappalto.

E' altresì consentito, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di attività escluse dal regime del subappalto.

#### **ART. 9 – Consulenze**

L'Appaltatore, sotto la sua diretta responsabilità, può avvalersi, a propria cura e spese, della collaborazione o della consulenza di esperti, purché l'incarico loro conferito non si configuri come subappalto, ma unicamente come supporto per la risoluzione di problematiche particolarmente complesse.

A tal fine l'Appaltatore deve effettuare tempestiva comunicazione all'Amministrazione, indicando il nominativo dell'esperto incaricato e la problematica da definire.

L'Appaltatore è comunque pienamente ed esclusivamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, delle prestazioni effettuate dai suoi consulenti.

#### **ART. 10 – Varianti al servizio**

L'Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa dal personale della CIIP S.P.A. o da qualunque altro soggetto appartenente alla CIIP S.P.A., può essere eseguita se non risulti da atto scritto e firmato dal Rappresentante Legale della CIIP S.p.A. o dal Responsabile del Procedimento Tecnico. In mancanza del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, è a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico. In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui sopra, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento Tecnico.

L'Amministrazione ha facoltà di modificare, sostituire e/o integrare le prestazioni professionali oggetto del presente incarico, senza che l'Appaltatore possa per questo sollevare eccezione alcuna, con le seguenti precisazioni:

- varianti del servizio in diminuzione: non superiori al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale del servizio oggetto di affidamento;
- varianti del servizio in aumento: nei modi e termini di cui all'art. 106, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per quanto altro non specificato, si rimanda all'art. 23 del Capitolato d'Oneri.

#### **ART. 11 – Ritardi e penali**

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa ai n. 4 lotti funzionali, che dovranno essere consegnati tutti contemporaneamente, oltre i termini indicati nel precedente Art. 4, verrà applicata a carico dell'Appaltatore una penale giornaliera come previsto all'art. 14 del Capitolato d'Oneri pari a :

- 3 ‰ (tre per mille) del relativo corrispettivo professionale presunto a livello contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque, complessivamente, non superiore al 10% del predetto corrispettivo professionale.

Nel caso di affidamento della progettazione definitiva comprensiva delle relative prestazioni geologiche dell'opera "*Interconnessione vera e propria o Anello dei Sibillini*", l'importo complessivo delle penali è applicabile ad ogni singola prestazione (progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva delle relative prestazioni geologiche, progettazione definitiva comprensiva delle relative prestazioni geologiche) e comunque non può superare il 10% (dieci per cento) dei relativi importi

contrattuali.

Nel caso di applicazioni di penali, è facoltà dell'Amministrazione effettuare le detrazioni del caso sul compenso professionale spettante relativo ad ogni singola prestazione (progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva delle relative prestazioni geologiche, progettazione definitiva comprensiva delle relative prestazioni geologiche).

Le penalità saranno notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell'ammontare del corrispettivo professionale, è facoltà dell'Amministrazione provvedere alla risoluzione del contratto di incarico per inadempimento ai sensi dell'art. 24 del Capitolato d'Oneri.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che CIIP S.P.A. dovesse sostenere per cause imputabili all'incaricato.

Qualora ricorrano le predette condizioni, è facoltà dell'Amministrazione effettuare le detrazioni del caso sul compenso professionale spettante.

Per quanto sopra non specificato, si rimanda comunque all'art. 14 del Capitolato d'Oneri.

#### **ART. 12 – Cessione dei crediti e cessione del contratto**

E' ammessa la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal presente contratto, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione; l'inosservanza di tale previsione comporterà la risoluzione automatica, senza che l'Appaltatore possa accampare diritti di sorta.

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, fatte salve le deroghe previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 13 – Recesso dal contratto e risoluzione contrattuale**



La CIIP S.p.A. ha diritto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di avanzamento delle prestazioni, a recedere unilateralmente dal contratto relativo alle prestazioni di servizio oggetto del presente contratto. In tal caso la CIIP S.p.A. comunica la propria volontà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo Raccomandata A.R. o tramite P.E.C. all'Appaltatore con preavviso di 30 (trenta) giorni, come stabilito dall'art. 25 del Capitolato d'Oneri. In questo caso l'Appaltatore avrà diritto ai compensi calcolati secondo quanto stabilito nel suddetto art. 25 del Capitolato d'Oneri.

Qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 24 "Risoluzione in danno del contratto" del Capitolato d'Oneri, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione in danno del contratto ai sensi del Codice Civile e del predetto art. 24 del Capitolato d'Oneri.

In tale ipotesi, l'Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti in favore di CIIP SPA in conseguenza dell'inadempimento.

La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 30 giorni di preavviso, senza obbligo di messa in mora. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della suddetta Legge, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla CIIP S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente contratto entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni inerenti il presente affidamento, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso si impegna, inoltre, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti l'affidamento in oggetto costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla CIIP S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla sopra richiamata normativa.

#### **ART. 15 – Polizza di responsabilità civile professionale**

Ai sensi dell'art. 24 - comma 4 - e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, prima della stipula del presente contratto d'incarico, copia autentica della **polizza di responsabilità civile professionale** rilasciata da ..... per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, valida fino all'approvazione della successiva progettazione definitiva e comunque per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi dalla stipula.

La predetta polizza assicurativa è conforme allo schema tipo, di cui al D.M. Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, integrata con le successive disposizioni normative e regolamentari.

La polizza assicurativa è prestata per un massimale non inferiore a **€ 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00)**.

La predetta polizza copre i rischi derivanti da errori o da omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, di cui all'art. 106-commi 9 e 10- del D. Lgs. 50/2016, che CIIP S.p.A. dovesse sostenere per eventuali varianti rese necessarie nella successiva fase della progettazione definitiva derivanti dai predetti errori o omissioni.

La polizza, oltre a garantire l'offerta presentata in gara, si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

In caso di eventuale affidamento della progettazione definitiva dell'opera denominata "*Interconnessione vera e propria o Anello dei Sibillini*", le caratteristiche ed il massimale della relativa polizza di responsabilità civile professionale saranno definite nell'atto aggiuntivo di conferimento della predetta progettazione.

#### **ART. 16 – Osservazioni di disposizioni particolari – Qualità – Codice etico aziendale**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad espletare le progettazioni e ogni altra prestazione in regime di qualità e al massimo livello di diligenza e approfondimento tecnico.

Dal 28 giugno 2006 la CIIP S.p.A. è certificata UNI-EN-ISO 9001:2000 e UNI-EN ISO 14001:2004. L'azienda è quindi munita di un sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza che interessa le attività che si svolgono all'interno della stessa allo scopo di qualificarne la *missione aziendale*. Nello specifico, il presente appalto comporta il rispetto delle procedure seguenti:

- P28 Progettazione di Opere;  
contenute e descritte nel manuale aziendale di qualità.

Le schede relative alle suddette procedure sono riportate nell'Allegato A (Procedura P28) del Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad applicare il sistema certificato di cui sopra; dovrà assistere l'Amministrazione nelle varie fasi dell'espletamento della Procedura sopra menzionata, seguendo le indicazioni del Responsabile del Procedimento Tecnico.

#### **ART. 17 - Riservatezza**

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.

#### **ART. 18 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. – Informativa privacy.**

La CIIP S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) e di un Codice Etico, il cui rispetto è richiesto ai professionisti che si impegnano ad adempiere, consapevoli che qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico e/o del MOG 231 può comportare la risoluzione del contratto ovvero comportare la revoca del mandato per giusta causa.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e accettare il Modulo 1.1, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si comunica inoltre che la CIIP S.p.A. ha adottato un Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (Piano) visionabile alla sezione "Trasparenza ed Integrità" del sito aziendale [www.ciip.it](http://www.ciip.it) e che il Consiglio di Amministrazione della CIIP S.p.A. ha nominato quale Organismo di Vigilanza (OdV) e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) il Collegio Sindacale.

Si informa infine che i dati inerenti il presente incarico saranno inseriti ai sensi di legge sul sito aziendale [www.ciip.it](http://www.ciip.it), nella sezione "Trasparenza ed Integrità".

L'Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione del modulo inerente l'informativa sulla privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

### **ART. 19 – Esempolari di progetto**

L'Appaltatore dovrà rimettere all'Amministrazione, per ogni fase di esecuzione dei servizi affidati, gli elaborati specificati in dettaglio nell'art.13 del Capitolato d'Oneri.

### **ART. 20 – Foro Competente**

Tutte le controversie derivanti dal contratto tra la CIIP S.p.A. e l'Appaltatore saranno demandate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Ascoli Piceno – e quindi è escluso il ricorso ad arbitri.

### **ART. 21 – Effetti del contratto**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si farà riferimento, oltre che alle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 50/2016, al Capitolato d'Oneri ed agli schemi di parcelle delle prestazioni professionali oggetto di appalto, il tutto (Capitolato d'Oneri e schemi di parcelle) allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Si farà riferimento, inoltre, al D.M. 17 giugno 2016: *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, alla pubblicazione *“Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici”*, emessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, alle determinazioni assunte in merito dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno nonché alla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale di settore.

### **ART. 22 – Domicilio delle parti**

Agli effetti del presente contratto, la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede della CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari in Viale della Repubblica n. 24 del Comune di Ascoli Piceno e l'Appaltatore elegge il proprio domicilio nel Comune di ..... in Via ..... n. ...., Tel. .... - E.MAIL: ..... – PEC: .....

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente atto, da registrare in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86, è soggetto ad IVA che sarà corrisposta a norma di legge.

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa conoscenza.

### **ART. 23 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Amministrazione, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **L'APPALTATORE**

Ing. ....

F.to in modalità elettronica

#### **CIIP S.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Celani

F.to in modalità elettronica

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente le seguenti clausole:

- ART. 2 (Oggetto delle prestazioni professionali e normativa di riferimento)
- ART. 3 (Obblighi)
- ART. 4 (Tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni affidate)
- ART. 5 (Corrispettivo)
- ART. 8 (Rispetto della normativa antimafia – Subappalto)
- ART. 11 (Ritardi e penali)
- ART. 12 (Cessione dei crediti e cessione del contratto)
- ART. 13 (Recesso dal contratto e risoluzione contrattuale)

ART. 20 (Foro competente)

## **L'APPALTATORE**

Ing. ....

### **ALLEGATI :**

- Capitolato d'oneri;
- Riepilogo schemi di parcelle (dal quale si evince l'importo contrattuale);
- Schemi di parcelle relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi :
  - Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini);
  - Completamento schemi acquedottistici ATO 3;
  - Completamento schemi acquedottistici ATO 4;
  - Completamento schemi acquedottistici ATO 5;
- Schemi di parcelle inerenti le prestazioni geologiche relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi :
  - Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini);
  - Completamento schemi acquedottistici ATO 3;
  - Completamento schemi acquedottistici ATO 4;
  - Completamento schemi acquedottistici ATO 5;
- Elaborati di Studio;
- Modulo 1.1. - Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001,
- Modulo inerente l'informativa sulla privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.